		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Project Introduction	0.125 days	02/11/2026, 09:15	02/11/2026, 10:15		
2		Controversy With Civility Lectur	0.125 days	02/11/2026, 10:15	02/11/2026, 11:15		
3		**Designated Planning Period**	**0.5 days**	**02/11/2026, 13:00**	**02/11/2026, 17:00**		
4		Advanced Time Management	0.5 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 17:00		
5		Advanced Project Management	0.5 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 17:00		
6		Team Leadership	0.5 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 17:00		
7		QMS	0.5 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 17:00		
8		Scientific Communication	0.5 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 17:00		
9		Planning Buffer	0.375 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 11:00	3	
10		Research Case Studies	2 days	02/11/2026, 11:00	04/11/2026, 11:00		
11		Kit Handout	0.125 days	03/11/2026, 10:15	03/11/2026, 11:15	9	
12		Soldering EMG Sensor	0.125 days	03/11/2026, 11:15	03/11/2026, 13:15	11	
13		EMG/ECG Sensor Testing	0.125 days	03/11/2026, 13:15	03/11/2026, 14:15	11;12	
14		EMG Sesnor Buffer for Other Team	1 day?	03/11/2026, 14:15	04/11/2026, 14:15	13	
15		Coding - (Classification of State)	1 day	03/11/2026, 14:15	04/11/2026, 14:15	13	
16		Code Testing	0.344 days	04/11/2026, 14:15	04/11/2026, 17:00	14;15	
17		Scientific Communication Video Recording	0.469 days	04/11/2026, 13:15	04/11/2026, 17:00	10	
18		Audit	0.125 days	05/11/2026, 10:15	05/11/2026, 11:15		
19		Video Submission Deadline	0.25 days	05/11/2026, 15:00	05/11/2026, 17:00	10;17	
20		Kit Return	0.125 days	06/11/2026, 12:15	06/11/2026, 14:00		
21		**Portfolio Write Up**	**0.344 days**	**06/11/2026, 14:15**	**06/11/2026, 17:00**		
22		Advacned Time Management	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00	4	
23		Advanced Project Management	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00	5	
24		Team Leadership	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00	6	
25		QMS	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00	7	
26		Engineering Design for Circular Economy	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00		
27		Scientific Communication	0.344 days	06/11/2026, 14:15	06/11/2026, 17:00	15	



SG2604,RB2521,FOAD20,JZS24,PAJG20,SK3480