| | | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Project Introduction | 0.125 days | 02/11/2026, 09:15 | 02/11/2026, 10:15 | | |
| 2 | | Controversy With Civility L... | 0.125 days | 02/11/2026, 10:15 | 02/11/2026, 11:15 | | |
| 3 | | **Designated Planning P...** | **0.5 days** | **02/11/2026, 13:00** | **02/11/2026, 17:00** | | |
| 4 | | Advanced Time Manage... | 0.5 days | 02/11/2026, 13:00 | 02/11/2026, 17:00 | | |
| 5 | | Advanced Project Mana... | 0.5 days | 02/11/2026, 13:00 | 02/11/2026, 17:00 | | |
| 6 | | Team Leadership | 0.5 days | 02/11/2026, 13:00 | 02/11/2026, 17:00 | | |
| 7 | | QMS | 0.5 days | 02/11/2026, 13:00 | 02/11/2026, 17:00 | | |
| 8 | | Scientific Communication | 0.5 days | 02/11/2026, 13:00 | 02/11/2026, 17:00 | | |
| | | | | | | | |
| 9 | | Research Case Studies | 2 days | 02/11/2026, 11:00 | 04/11/2026, 11:00 | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | Kit Handout | 0.125 days | 03/11/2026, 10:15 | 03/11/2026, 11:15 | | |
| 11 | | Soldering EMG Sensor | 0.125 days | 03/11/2026, 11:15 | 03/11/2026, 13:15 | 10 | |
| 12 | | EMG/ECG Sensor Testing | 0.125 days | 03/11/2026, 13:15 | 03/11/2026, 14:15 | 10;11 | |
| 13 | | Coding - (Classification of ... | 1 day | 03/11/2026, 14:15 | 04/11/2026, 14:15 | 12 | |
| 14 | | Code Testing | 0.344 days? | 04/11/2026, 14:15 | 04/11/2026, 17:00 | 13 | |
| 15 | | Scientific Communication Vi.. | 0.469 days? | 04/11/2026, 13:15 | 04/11/2026, 17:00 | 9 | |
| | | | | | | | |
| 16 | | Audit | 0.125 days | 05/11/2026, 10:15 | 05/11/2026, 11:15 | | |
| 17 | | Video Submission Deadline | 0.25 days | 05/11/2026, 15:00 | 05/11/2026, 17:00 | 9;15 | |
| 18 | | Kit Return | 0.125 days | 06/11/2026, 12:15 | 06/11/2026, 14:00 | | |
| 19 | | **Portfolio Write Up** | **0.344 days** | **06/11/2026, 14:15** | **06/11/2026, 17:00** | | |
| 20 | | Advacned Time Manage... | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | 4 | |
| 21 | | Advanced Project Mana... | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | 5 | |
| 22 | | Team Leadership | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | 6 | |
| 23 | | QMS | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | 7 | |
| 24 | | Engineering Design for C... | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | | |
| 25 | | Scientific Communication | 0.344 days | 06/11/2026, 14:15 | 06/11/2026, 17:00 | 13 | |